

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МОУ ИРМО «Грановская СОШ»

/ Н.П. Сидорина/

Приказ № 195 Од «01» сентября 2023 год

ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

МОУ ИРМО «Грановская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое содержание мероприятия	Сроки	Ответственные за реализацию мероприятия
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее Центр образования). Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: <ul style="list-style-type: none">• Издание приказа о создании Центра образования;• Утверждение Положения о деятельности Центра образования;• Назначение руководителя Центра;• Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию	Приказ директора МОУ ИРМО «Грановская СОШ» о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение Положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию	До 01.09.2023 г.	Директор

	Центра образования.			
2	Формирование и реализация медиа-плана по информационному сопровождению создания Центра образования	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной компании о проекте.</p> <p>2. Размещение на официальном сайте МОУ ИРМО «Грановская СОШ» странички «Точка роста» информационных материалов.</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	В течение реализации проекта	Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов
3	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования	<p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МОУ ИРМО «Грановская СОШ» - сотрудникам Центра образования;</p> <p>2. Участие педагогов и сотрудников Центра образования в курсах повышения квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта</p>	В течение реализации проекта	Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов

		«Образование»; 3. Участие педагогов и сотрудников Центра образования в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров		
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - разработка плана расположения Центра и дизайн макета, оформления, согласно инфракрасному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур.	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	2023-2024 г.	Директор, руководитель Центра образования
5	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МОУ ИРМО «Грановская СОШ», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования Иркутской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Иркутской области)	Июнь – август 2023г.	Директор, руководитель Центра образования
6	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации по открытию Центра образования «Точка роста»	01.09.2023 г.	Директор, руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов

7	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования.	Сентябрь 2023 г.	Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов
8	Разработка графика работы Центра, расписание занятий в Центре, режим МОУ ИРМО «Грановская СОШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре образования «Точка роста»	Сентябрь 2023 г.	Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов
9	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МОУ ИРМО «Грановская СОШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2023 г.	Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов
10	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта	Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов
11	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МОУ ИРМО «Грановская СОШ», сформированных	В течение реализации проекта	Руководитель Центра образования, педагоги учебных предметов

	естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а также общее просвещение населения	исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей		
--	--	---	--	--